

灵通 AI 展台方案平台

第一期开发计划 · 倒排至正式发布

v1.1 · 补充账户登录/在线客服

正式发布节点 2027-01-15 计划编制日 2026-09-21 总周期 约 17 周 依据 第一期需求书 v0.6

一、项目概述

依据《灵通AIGC平台·第一期需求书 v0.6》（已定稿），开发「灵通 AI 展台方案平台」第一期，对外产品名「AI智选」。围绕「描述需求 — 匹配方案 — 品牌调整 — 清单核对 — 询价交接」全链路，一期目标：先形成一套**客户愿意用、渠道愿意接、内部能维护**的完整流程，再逐步扩大规模。

项	内容
发布节点	2027-01-15 正式发布（本期硬性截止）
一期范围	AI智选（智能选方案）+ 品牌/主题调整（图生图）+ 简化清单导出 + 配套图纸 + 平面素材输出 + 获取报价 + 账户登录 + 在线客服
平台形态	Web 平台（响应式，电脑/手机）+ 双入口（公开 / 合作伙伴）+ 方案库
开发原则	AI 开方、人在选；方案库优先；输出可落地；先试点再冻结

二、总体时间轴（倒排）

从 2027-01-15 正式发布向前倒排，共约 17 周 / 8 个双周 Sprint。下方为里程碑倒排时间轴：



2027-01-15

M6 正式发布（上线）

灰度发布 → 全量上线 → 培训与支持

- 2027-01-08

M5 试点验收 + 上线准备
10 套试点 + 真实客户/伙伴跑通全流程 → UAT → 缺陷修复 → 数据就绪
- 2026-12-25

M4 完整功能交付
图生图 + 配套图纸 + 平面素材（两个输出口）完成，进入联调
- 2026-11-27

M3 核心功能交付
AI智选 + 简化清单 + 预报价/询底价 + 获取报价 + 双入口权限
- 2026-10-30

M2 基础平台交付
方案库数据层（四层组织）+ 后端骨架 + 前端框架 + 存储
- 2026-10-11

M1 技术验证完成
模型/API/蒙版/成本/并发逐项验证，技术选型冻结
- 2026-09-28

M0 需求冻结
开发需求规格说明书定稿、技术选型、UI 原型确认

三、里程碑清单

M0 • 2026-09-28

需求冻结

开发需求规格说明书定稿；技术选型确认；UI/交互原型确认

M1 • 2026-10-11

技术验证

LLM/图像 API、蒙版、成本、并发、数据合规逐项验证报告

M2 • 2026-10-30

基础平台

方案库数据层 + 后端骨架 + 前端框架 + 存储

M3 • 2026-11-27

核心功能

AI智选 + 清单 + 预报价/询底价 + 获取报价 + 双入口权限

M4 • 2026-12-25

完整功能

图生图 + 配套图纸 + 平面素材 (两个输出口)

M5 • 2027-01-08

试点验收

试点跑通 + UAT + 修复 + 上线准备

M6 • 2027-01-15

正式发布

灰度发布 → 全量上线

四、Sprint 迭代计划 (双周)

Sprint	周期	主题	交付内容	对应里程碑
S0	09/21 – 10/02	需求冻结 + 技术验证	需求规格定稿、UI 原型、API/模型/蒙版/成本验证报告	M0 → M1
S1	10/05 – 10/16	架构 + 方案库数据层	后端骨架 (FastAPI)、前端框架、四层组织结构、资产导入、存储	→ M2
S2	10/19 – 10/30	AI智选 · 规则引擎	参数下拉 (长宽高/面积/开口/行业/风格/预算)、规则筛选引擎、前端展示框架	M2 完成
S3	11/02 – 11/13	AI智选 · LLM + 清单	自然语言解析、两级判定 (可采用/相似参考)、结果展示、简化清单导出	→ M3
S4	11/16 – 11/27	报价 + 权限 + 账户 + 客服	清单预报价、询底价按钮、获取报价流程、双入口权限、账户登录、在线客服接入	M3 完成
S5	11/30 – 12/11	图生图品牌调整	mask 蒙版、换肤 API 对接、提示词模板、前后对比	→ M4
S6	12/14 – 12/25	图纸 + 平面素材	报馆图三视图、平面素材两个输出口 (SU 对接 + AIGC 四面正交)	M4 完成
S7	12/28 – 01/08	试点 + UAT + 修复	试点跑通、UAT、缺陷修复、数据就绪、上线准备	M5

Sprint	周期	主题	交付内容	对应里程碑
发布	01/11 – 01/15	灰度 → 正式发布	灰度发布、回归、全量上线、培训与支持	M6

五、功能模块开发排期

功能模块	优先级	开发周期	说明
AI智选（智能选方案）	P0	S2 – S3 (10/19 – 11/13)	规则引擎 → LLM 解析 → 两级判定 → 结果展示
简化清单导出	P1	S3 (11/02 – 11/13)	8 列字段、总价公式、唯一编号、待报价
预报价 / 询底价	P0	S4 (11/16 – 11/27)	清单页询底价按钮、底价申请
获取报价	P0	S4 (11/16 – 11/27)	报价申请表单、项目记录、销售承接
在线客服	P0	S4 (11/16 – 11/27)	网页客服工具（七鱼海外版）接入、询价弹客服对话
双入口 + 权限	P0	S1 + S4	公开/合作伙伴入口、权限分级
账户登录与鉴权	P0	S4 (11/16 – 11/27)	邮箱注册、用户名/邮箱登录、双入口 token、积分余额
品牌/主题调整（图生图）	P0	S5 (11/30 – 12/11)	mask、换肤 API、提示词模板
配套图纸（报馆图）	P1	S6 (12/14 – 12/25)	三视图展示、SU 端导出对接
平面素材输出	P1	S6 (12/14 – 12/25)	两个输出口（SU / AIGC 四面正交）
方案库建设	基础	S1 起持续	四层组织、资产目录、入库审核（设计部并行）

🔗 六、关键路径与依赖

- **关键路径：** 方案库数据层(S1) → AI智选规则引擎(S2) → LLM解析+清单(S3) → 报价+权限+账户+客服(S4) → 图生图(S5) → 图纸+素材(S6) → 试点(S7) → 发布
- **关键依赖 ①：** S0 技术验证 (API 商用/成本/蒙版) 是 S5 图生图的前置阻塞项，需在 10-11 前冻结选型。
- **关键依赖 ②：** 方案库试点 10 套资产 (skp/清单/效果图/蒙版图/报馆图/素材图) 需设计部在 S1 前备齐，其中蒙版图 21 套待做是当前最大缺口。
- **关键依赖 ③：** SU 端导出能力 (报馆图/平面底图) 需与 SU 开发者对齐接口，S6 前完成联调。
- **里程碑联动：** 任一 Sprint 延期 ≥3 天需启动范围裁剪预案 (见第八章)，优先保 2027-01-15 发布。

👥 七、资源与分工

角色	职责	备注
技术部 (开发)	前后端开发、AI 对接、部署	需在 M0 前确认开发人员与投入比例
技术部 (SU 端)	SU 插件导出能力 (报馆图/底图)	S6 前完成接口联调
设计部	方案库资产制作 (模型/效果图/蒙版/报馆/素材)、清单核对	10 套试点资产 S1 前备齐
推广组 (乐老师)	需求把关、操作手册、试点组织、业务对接	M0 需求评审 + M5 试点组织
销售/渠道	报价承接、客户跟进、试点反馈	S4 起介入获取报价流程

⚠️ 八、风险与预案

风险	影响	预案
方案库资产缺口 (蒙版图 21 套)	图生图无蒙版无法换肤	设计部优先赶制；图生图上线可先支持已有蒙版方案
外部 API 商用/成本未定	图生图、LLM 调用受阻	S0 技术验证冻结；双源备份 (通义万相/banana)

风险	影响	预案
SU 端导出接口延期	报馆图/平面素材交付延迟	一期可先用「方案库已导出」静态图兜底，实时导出后补
客服工具选型未定	在线客服无法上线	推荐网易七鱼海外版（全球节点+实时翻译）；一期可先用本地模拟兜底，正式接入后替换
开发人力不足	进度滞后	按第八章「范围裁剪预案」保 P0 优先级功能
试点反馈需返工	延期发布	S7 预留 2 周缓冲；试点范围控制在 10 套内

⚠ 范围裁剪预案（如进度滞后）： 优先级 P0（AI智选 + 获取报价 + 图生图）→ P1（清单/图纸/素材）→ 二期。清单属 P1 但关系成交闭环，优先保住「询底价」；配套图纸/平面素材可降级为「方案库静态图 + 后补实时导出」，确保 2027-01-15 核心闭环上线。



九、交付节奏一览

阶段	时间	关键交付
需求与验证	09/20 – 10/11	开发需求规格说明书、技术验证报告、UI 原型
基础与核心开发	10/12 – 11/27	方案库数据层、AI智选、清单、报价、权限
完整功能开发	11/30 – 12/25	图生图、图纸、平面素材
试点与上线	12/28 – 01/15	试点跑通、UAT、灰度、正式发布

灵通展览展示集团 · LINGTONG EXHIBITION DISPLAY GROUP · Since 1986

开发计划 v1.1 · 2026-09-21 · 依据《第一期需求书 v0.6》编制 · 正式发布节点 2027-01-15